

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről a **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviselőjében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószáma: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről az **E-Sports Management Kft.** (székhelye: 1238 Budapest, Csibuk utca 19.; képviselőjében: Kátai Tamás ügyvezető; bankszámlaszáma: Erste Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-51403841; adószáma: 23566192-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-971647) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** (a továbbiakban együtt: **Felek**) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

1.1. Felek 2018. június 22.-én kötött – a TOP-2.1.1-15-VE1-2016-00002 „Barnamezős területek rehabilitációja” című projekt engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére a Sport parkra vonatkozóan, valamint a kivitelezés alatt a tervezői művezetés feladatainak ellátására vonatkozó – vállalkozási szerződésüket (továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják:

1.2. A Szerződés 3.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. Az 1./ pontban megjelölt munka vállalkozói díja, átalányáron:

Nettó vállalási ár összesen:	39 993 000,-Ft
27% ÁFA	10 798 110,-Ft
Bruttó vállalási ár összesen:	50 791 110,-Ft

azaz bruttó Ötvenmillió-hétszázkilencvenegyezer-egyszázötven Forint

1.3. A Szerződés 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

4. Szerződés teljesítési határidői:

- Szerződés teljesítésének megkezdése: **Szerződéskötéssel egyidejűleg**
- Részteljesítési határidő I.
(tervezési koncepció elkészítése): **Szerződéskötéstől számított 90 naptári nap**
- Részteljesítési határidő II.
(engedélyezési tervdokumentáció leszállítása): **Szerződéskötéstől számított 150 naptári nap**

- Részteljesítési határidő III.
(kiviteli tervdokumentáció leszállítása, amelynek tartalma megfelel a kivitelező kiválasztásához szükséges műszaki tervdokumentációnak):

Építési engedély véglegessé válásának napjától számított 60 naptári nap

- Teljesítési határidő
(a kivitelezési munkák befejezésével egyidejűleg, amely időpontig az előírt tervezői művezetési alkalmakat is teljesíteni kell):

2020. július 1.

2. A szerződésmódosítás indoka

- 2.1. A tervezési folyamat során Felek többször egyeztettek a kialakítandó épület méreteivel kapcsolatban. Ennek eredményeképpen – Megrendelő igényei alapján – a tervezett épület a koncepciónak megfelelő funkciókkal nagyobb lett, mint a tervezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásban bemutatott koncepciótervben szereplő épület, melyre Vállalkozó az ajánlati árát adta. Vállalkozó a többletmunka miatt vállalkozói díjának emelését kérte, melyet Felek közös megegyezéssel nettó 13.000.000,-Ft értékben állapítottak meg.

Ennek megfelelően a vállalkozói díj jelen szerződésmódosítás 1.2. pontjában részletezettek szerint, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 141. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően módosul.

- 2.2. Vállalkozó az építési engedélyezési tervdokumentációt a szerződésben meghatározott teljesítési határidőn belül elkészítette és átadta Megrendelőnek, azonban Megrendelő az építési engedély iránti kérelmet az elhúzódó telekvásárlási, kisajátítási és telekalakítási eljárás miatt csak késedelmesen tudta benyújtani, ami miatt az engedélyezési eljárás elhúzódik. Vállalkozó a kiviteli terveket csak a véglegessé vált építési engedély birtokában tudja véglegesíteni.

Ennek megfelelően a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó teljesítési határidő az építési engedély véglegessé válásának dátumához viszonyítva került meghatározásra, jelen szerződésmódosítás 1.3. pontjában részletezettek szerint.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás a Szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi.
- 3.2. Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás annak aláírása napján lép hatályba, és a Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben és hatályban maradnak.

Dr. Kovács

3.3. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Kbt., valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2019. január 24.

Budapest, 2019. január 24.

211




Megrendelő
Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás polgármester

E-Sports Management Kft.
1238 Budapest, Csibuk u. 19.
Adószám: 23566192-2-43



Vállalkozó
E-Sports Management Kft.
Kátai Tamás ügyvezető


Jogi ellenjegyzés:


dr. Verrasztó Norbert Károly
aljegyző



Pápa, 2019. január 24.

Pénzügyi ellenjegyzés:


Szalai Krisztina
gazdasági osztályvezető

Pápa, 2019. január 24.

