

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (5. részfeladat)

### I. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről:

Név: **Pápa Város Önkormányzata**  
Cím: 8500 Pápa, Fő u. 5.  
KSH szám: 15734202-8411-321-19  
Adószám: 15734178-2-19  
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja 11748045-15429410-10270008  
Képviseli: dr. Áldozó Tamás polgármester

a továbbiakban, mint **Vevő**, másrészről:

Név: **D Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft.**  
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Arany János u. 19. 1/2.  
Adószám: 13841728-2-07  
Bankszámlaszám: 11736006-20375544-00000000  
Képviseli: Dömök János ügyvezető

a továbbiakban, mint **Eladó**, együttesen **Szerződő Felek** között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

### 1. A szerződés tárgya

1.1. Szerződő felek a 2014. november 24-én kötött „*egyéb bútorok és eszközök beszerzése a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A Pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosítójú projekt keretében 5. részfeladat (asztalok és székek beszerzése)*” tárgyú adásvételi szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják.

1.2. A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

#### 2./ Szerződés hatálya

*Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A teljesítés határideje: 2014. december 20.*

*A teljesítés helye: Esterházy-kastély (8500 Pápa, Fő tér 1.)*

### 2. A szerződésmódosítás indokai

2.1. Szerződő feleknek a Kbt. 124. § (1) bekezdésében foglalt kögens rendelkezésekre tekintettel az ajánlati felhívás a szerződéstervezet és az ajánlat tartalmának megfelelően

2014. november 15-i teljesítési határidővel kellett megkötniük az adásvételi szerződésüket.

Ezen határidőre azonban lehetetlen a teljesítés tekintettel arra, hogy a szerződéskötés időpontja előtt már lejárt a teljesítési határidő.

- 2.2. A szerződéskötésre a Kbt. 65. § (2) bekezdése ajánlati kötöttség időtartama alatt, de az eredeti időponthoz képest 35 nap késedelemmel került sor, mert az ajánlatok elbírálása a tervezettnél lényegesen hosszabb ideig tartott. A műszaki specifikáció egyedi jellege miatt az ajánlatban szereplő termékek egyenértékűségét külső szakértővel kellett megvizsgáltatni a megalapozott döntés meghozatalához.
- 2.3. A szerződéskötés késedelme ellehetetlenítette a teljesítési határidőt, emiatt a felek a Kbt. 132.§-a alapján a teljesítési határidőt 2014. december 20. napjára módosítják.
- 2.4. Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy jelen szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdés szerinti módosítási tilalmakba.

### 3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
- 3.2. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2014. november 24.

Pápa Város Önkormányzata

**Vevő**



**PROJEKT**  
**dp**  
**BÚTOR KFT.**  
d. PROJEKT BÚTOR KFT.  
8000 Székesfehérvár,  
Arany János utca 19. 1/2.  
Adószám: 13841728-2-07  
Bank: 11736006-20375544

D Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező  
és Kivitelező Kft.

**Eladó**

Jogi ellenjegyzés:

Kanozsainé dr. Pék Mária  
címzetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:

Nagy Zsolt  
gazdasági osztályvezető

Pápa, 2014. november 24.

Pápa, 2014. november 24.