

2016/0404. sz. sz.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhely: 8500 Pápa, Fő utca 5., törzskönyvi azonosító szám: 734170, statisztikai számjel: 15734178-8411-321-19, adószám: 15734178-2-19) képviselőjében Dr. Áldozó Tamás polgármester, mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**, másrészről:

McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft. (székhely: 6721 Szeged, Juhász Gy. u. 18/A, cégjegyzékszám: Cg.06-09-000279, adószám: 10342581-2-06, képviseli: dr. Baneth Péter ügyvezető igazgató), mint vállalkozó, a továbbiakban **Vállalkozó**, együttesen **Felek** között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1./ Felek kijelentik, hogy Pápán, 2016. április 5-én vállalkozási szerződést kötöttek a Barnamezős területek rehabilitációja (TOP-2.1.1-15) címen kiírt pályázati felhívás követelményeinek megfelelő szakmai megalapozó tanulmány (Üzleti Terv) elkészítésére, és amelyet jelen szerződéssel módosítanak az alábbiak szerint.

2./ A vállalkozási szerződés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. Teljesítés határideje:

Igényfelmérési és Kihasznátsági Terv:	2016. május 17.
Költség-haszon elemzés és Partnerségi Terv	2016. június 17.”

3./ A vállalkozási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. Vállalási díj:

- 4.1. Az 1. pontban leírt vállalkozás teljes vállalási díja: 6.850.000,- Ft + ÁFA, azaz Hatmillió-nyolcszázötvenezer forint + 27% ÁFA, azaz bruttó 8.699.500,- Ft, azaz bruttó Nyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-ötszáz forint.
- 4.2. Vállalkozó 1 rész- és 1 végzámla benyújtására jogosult.
- 4.3. Vállalkozó részszámlát nyújthat be az Igényfelmérési és Kihasznátsági Terv Megrendelő általi elfogadását követően bruttó 5.799.667,- Ft összeggel.
- 4.4. Vállalkozó végzámlát nyújthat be a Költség-haszon elemzés és a Partnerségi Terv Megrendelő általi elfogadását követően bruttó 2.899.833,- Ft összeggel.”

4./ Felek tudomásul veszik, hogy a 2016. április 5-én kelt vállalkozási szerződésnek jelen szerződésmódosítás elválaszthatatlan részét képezi.

J. K.

- 4./ Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződésmódosítás annak aláírása napján lép hatályba, és a 2016. április 5-én kelt vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
- 5./ Felek a jelen jogügyletből eredő, közöttük esetlegesen keletkező jogvitákat elsősorban békés úton, közvetlen tárgyalások útján kísérelik meg rendezni, peres eljárás esetére hatáskörtől függően a Pápai Járásbíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 6./ A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2016. április 29.



.....
Pápa Város Önkormányzata
Dr. Áldozó Tamás
polgármester
Megrendelő



McMILLAN & BANETH
Vezetési Tanácsadó Kft.


.....
McMillan & Baneth Vezetési Tanácsadó Kft.
Baneth Péter
ügyvezető igazgató
Vállalkozó


Jogi ellenjegyzés:


.....
Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző

Pápa, 2016. április 29.



Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Bakné Gerstmayer Zsuzsanna
kötségvetési csoportvezető

Pápa, 2016. április 29.