

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

Másrészről a **Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt.** (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1. képviselője: Vörös László vezérigazgató, cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500215; bankszámlaszám: Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt. 73200196-11201298-00000000; adószám: 12487712-2-19) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

## I.

### Előzmények

1. Megrendelő és Vállalkozó 2007. október 10-én Pápa, Bakonyér utca, Eszterházy út, Acsádi út, Jégverem utca, Meggyes köz, Apród utca, MÁV lakótelep, Anna tér szennyvízcsatornázására vállalkozási szerződést kötött.
2. Vállalkozó jelezte a Megrendelő felé, hogy a „MÁV lakótelepi” szennyvízcsatornázás kiépítésére vízjogi létesítési engedélyt a mai napig nem tudott beszerezni, mert a szennyvízcsatorna MÁV területen valósítható meg és a terület használatára engedélyt a MÁV a mai napig nem adott ki.

## II.

### A szerződésmódosítás tárgya

3. Pápa Bakonyér utca, Eszterházy út, Acsádi út, Jégverem utca, Meggyes köz, Apród utca, MÁV lakótelep, Anna tér szennyvízcsatornázására 2007. október 10-én kötött Vállalkozási Szerződés módosítása az alábbiak szerint:
4. **A szerződés 10. pontja alábbiak szerint módosul:**  
A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: **2008. szeptember 30.** (a továbbiakban: befejezési határidő).  
Vállalkozó előteljesítésre kizárólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint jogosult.  
Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen szerződésmódosítás 1. sz. mellékletében meghatározott ütemezés szerint végzi az építési munkákat.
5. **A szerződés 38. pontja alábbiak szerint módosul:**  
Vállalkozó 1 db rész-számla és a végszámla benyújtására jogosult az 1. sz. melléklet szerint.
6. **A szerződés 40. pontja alábbiak szerint módosul:**  
A teljesítés igazolás alapján kiállított rész- és végszámla összegét Megrendelő a Vállalkozó Nagyvázsonyi Kinizsi Bank Zrt. 73200196-11201298-00000000 számú bankszámlájára 30 napon belül átutalja.

7. A 2007. október 10-én kelt Vállalkozási Szerződés itt nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.
8. Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 4 (négy) eredeti példány a Megrendelőt, míg ugyancsak 2 (kettő) eredeti példány a Vállalkozót illeti meg. Jelen Szerződésmódosítás a 2007. október 10-én kötött Vállalkozási Szerződéssel együtt őrizendő.


Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasták és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2007. december 18.

 ..... <b>Megrendelő</b>		<b>BOROSZLÁN ZRT.</b> 8500 Pápa, Aradi u. 1.  ..... <b>Vállalkozó</b>
---	---	---

Ellenjegyzem:

Pápa, 2007. december 18.

  
.....  
Kanozsainé Dr. Pék Mária  
jegyző

