

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

I. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **VIADUKT Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Székhelye: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63., képviselője: Kovacsics Zoltán és ifj. Kovács Tamás ügyvezető; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-001712; bankszámlaszám: 11608004-00886400-08000000, adószám: 10456787-2-08 a továbbiakban, mint **Tervező** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pápa, Korvin utca parkoló és körforgalom tervezése

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2008. november 13. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Tervező lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 296. §. c) pontjának és 303. §.-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 1., 3., 6., 17., 18. és 19. pontjai a következők szerint módosulnak:

1. *Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg. A beszerzés tárgya és mennyisége: Pápa, Korvin utca fejlesztése, parkolók és körforgalom tervezése és engedélyeztetése.*

3. *Megrendelő megrendeli, Tervező pedig elvállalja a szerződés tárgyát képező, 1. pont szerinti engedélyezési és kiviteli tervek elkészítését a szükséges egyeztetések és engedélyeztetések lefolytatásával, az ÚT 2-1.201:2004 (Közutak Tervezése) szabvány, az ajánlati felhívás, a dokumentáció, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos okiratok, illetőleg a jelen szerződéshez kapcsolódó egyéb mellékletek tartalma szerint.*

6. Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgya szerinti terveket a szerződésben és a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámmal Megrendelőnek átadni, illetve az engedélyező hatósághoz benyújtani úgy, hogy az engedélyezési eljárás **2009. július 31-ig** lezárásra kerülhessen:

• Engedélyezési-kivitelezési terv: szükséglet szerint

17. Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen **3.500.000,- Ft + 20 % ÁFA**, azaz **Hárommillió-ötszázezer forint + 20 % általános forgalmi adó** összegű tervezési díj illeti meg. Ennek megfelelően a tervezési díj teljes bruttó összege: **4.200.000,- Ft**, azaz **Négymillió-kettőszázezer forint**.

18. A teljesítésigazolás alapján kiállított rész, illetve végszámlán szereplő tervezési díj összegét a Megrendelő Tervező 11608004-00886400-08000000 számú bankszámlájára az adózás rendjéről szóló 2008. évi XCII. törvény 36/A §-ban foglalt igazolás benyújtását követő 30 napon belül átutalja.

Tervező részszámlát nyújthat be az engedélyezési eljárás megindulását követően, amely részszámlán a teljes tervezési díj 80%-a szerepelhet.

Tervező végszámlát nyújthat be az építési engedély jogerőre emelkedését követően, amely végszámlán a teljes tervezési díj 20%-a szerepelhet.

19. Szerződő felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződésben foglalt teljesítési határidőt Tervező késedelmesen teljesíti, úgy naponta a jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni naptári napi késedelmi kötbéreként.


4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2009. február 13.

.....
Megrendelő



VIADUKT
Építőipari Tervező, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
9024 Győr, Bercsényi út 1-63.
Tel.: Fax: 99 41 8999

.....
Tervező

Ellenjegyzem:

Pápa, 2009. február 13.

.....
Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

