

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

II. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselődében: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **VIADUKT Építőipari Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (Székhelye: 9024 Győr, Baross G. u. 61-63., képviselője: Kovacsics Zoltán és ifj. Kovács Tamás ügyvezető; cégjegyzékszám: Cg. 08-09-001712; bankszámlaszám: 11608004-00886400-08000000, adószám: 10456787-2-08 a továbbiakban, mint **Tervező** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Várkert utca (Győri út – Gróf út) – Vajda lakótelep kerékpárút tervezése

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2008. november 13. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Tervező lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. §-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 6., 17. és 18. pontjai a következők szerint módosulnak:

6. *Tervező köteles a tervezési tevékenység tárgya szerinti terveket a szerződésben és a jogszabályokban, valamint a Megrendelő által meghatározott tartalommal és példányszámmal Megrendelőnek átadni, illetve az engedélyező hatósághoz benyújtani:*

• *Engedélyezési-kivitelezési terv: szükséglet szerint*

17. *Tervezőt a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen bruttó 3.240.000,- Ft, azaz Hárommillió-kétszáznegyvenezer forint összegű tervezési díj illeti meg.*

18. *A teljesítésigazolás alapján kiállított rész, illetve végszámlán szereplő tervezési díj összegét a Megrendelő Tervező 11608004-00886400-08000000 számú bankszámlájára az adózás rendjéről szóló 2008. évi XCII. törvény 36/A §-ban foglalt igazolás benyújtását követő 30 napon belül átutalja.*

Tervező részszámlát nyújthat be az engedélyezési eljárás megindulását követően, amely részszámlán a teljes tervezési díj 80%-a szerepelhet.

Tervező végszámlát nyújthat be az engedélyezési eljárás jogerős lezárását követően, amely végszámlán a teljes tervezési díj 20%-a szerepelhet.

4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2009. július 6.



.....
Megrendelő
h.




.....
Tervező
Építőipari Tervező, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
9024 Győr, Baross u. 61-63.
Tel./Fax: 96/ 413-979

Ellenjegyzem:

Pápa, 2009. július 6.


.....
Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző

