

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

## I. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Swietelsky Magyarország Kft.** (Székhelye: 9800 Vasvár, Csörnök u. 5., képviselői: Molnár László és Skultéty István, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-897738; bankszámlaszám: 10300002-10411417-49020017, adószám: 14300327-2-44) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

### I.

#### Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 4. része alapján egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

***Pápa, Honvéd utca 0+149 – 0+243,35 km szelvények közötti szakasz építése 94,35 m hosszban útcsatlakozások, parkolók és garázselőterek kialakításával***

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2009. február 23. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

### II.

#### A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. §.-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 10. és 38.. pontjai a következők szerint módosulnak:

*10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.*

*A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje az útépités, útcsatlakozások, parkolók esetében: **2009. április 30.** (a továbbiakban: befejezési határidő).*

*A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje a garázselőterek esetében: **2009. június 10.** (a továbbiakban: befejezési határidő).*

*Vállalkozó előteljesítésre kizárólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint jogosult.*

*38. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult teljesítésigazolást követően az alábbiak szerint:*

Vállalkozó részszámlát nyújthat be az útépités, útcsatlakozások, parkolók befejezését követően, amely részszámlán a teljes vállalkozási díj 90%-a szerepelhet.


Vállalkozó végszámlát nyújthat be a garázselőterek befejezését követően, amely részszámlán a teljes vállalkozási díj 10%-a szerepelhet.

4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2009. április 29.




Megrendelő



Vállalkozó

Ellenjegyzem:

Pápa, 2009. április 29.



Kanozsainé Dr. Pék Mária  
jegyző



**SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
**MAGYARORSZÁG KFT.**  
9800 Vasvár, Csőrnök u. 5.  
Adószám: 14300327-2-44  
Cégjegyzékszám: 01-09-897738