

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. szerződésmódosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 12., képviselője: Dr. Kovács Zoltán polgármester, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. Pápai Fiókja 11748045-15429410; adószám: 15429410219) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Magyar Aszfalt Kft** (Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37., képviselője: Kovács Imre és Somogyi Lajos cégjegyzékszám: 01-09-468764; bankszámlaszám: 11794008-20529365-00000000, adószám: 12141867-4-44) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. Megrendelő a közbeszerzési eljárás tárgyát és mennyiségét az ajánlati felhívás 2. pontjában határozta meg.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Pápa, Margaréta utca útépítés 1683 m²

2. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette, és döntését 2009. október 2. napján kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő Vállalkozó lett.

II.

A szerződés tárgya

3. A Kbt. 303. §-nak megfelelően a vállalkozási szerződés 10. 36., 38., és 40. pontja a következők szerint módosul:

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az alábbiakban foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

*A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje az útépítés, útsatlakozások, parkolók esetében: **2009. november 16.** (a továbbiakban: befejezési határidő).*

*A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje a távközlési kábel és akna kiváltásának környezetében: **2010. április 30.** (a továbbiakban: befejezési határidő).*

Vállalkozó előteljesítésre kizárólag a Megrendelővel kötött külön megállapodás szerint jogosult.

36. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért összesen **12.815.444,- Ft + 25 % ÁFA**, azaz **Tizenkettőmillió-nyolcszázötvennégyezer-négyszáznegyvennégy forint + 25 % általános forgalmi adó** összegű vállalkozási díj illeti meg. Ennek megfelelően a vállalkozási díj teljes bruttó összege: **16.019.306,- Ft**, azaz **Tizenhatmillió-tizenkilencezer-háromszázhat forint** átalányár.
38. Vállalkozó részszámla benyújtására teljesítésigazolást követően Megrendelő egyetértésével az alábbiak szerint jogosult:
1. rész-számla: **11.677.995, Ft + ÁFA** az **útépítés, útcsatlakozások, parkolók befejezését** követően
2. vég-számla: **1.137.450, Ft + ÁFA** a **távközlési kábel és akna kiváltásának környezetében az útcsatlakozás befejezését** követően
40. A teljesítés igazolás alapján kiállított rész-, illetve végszámlán szereplő összeget a Megrendelő Vállalkozó **11794008-20529365-00000000** számú bankszámlájára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (6) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve **30 napon belül átutalja.**
4. A szerződés egyéb pontjai változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Pápa, 2009. november 10.

Megrendelő   

Vállalkozó
MAGYAR ASZFALT
MAGYAR ASZFALT Kft.
VESZPRÉMI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG
H-8200 VESZPRÉM PF.: 200
TEL.: 88-567-110
FAX: 88-567-141
3

Ellenjegyzem:

Pápa, 2009. november 10.


Kanozsainé Dr. Pék Mária
jegyző 