

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
I. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviselőjében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.** (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1.; képviselőjében: Vörös László vezérigazgató; bankszámlaszám: 73200196-11201298; adószám: 12487712-2-19) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

Szerződő felek a 2014. augusztus 11.-én kötött „*Munkás utca – csapadékvíz elvezetés – 2014*” tárgyú beruházás kivitelezése munkáira vonatkozó vállalkozási szerződésüket az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 10. pontja az alábbiak szerint módosul:

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének határideje: **2014. szeptember 23.**

A Vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Pápa, 2014. szeptember 15.

BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.



Megrendelő

Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás polgármester



Vállalkozó

Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Vörös László vezérigazgató


Jogi ellenjegyzés:



Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:



Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető

110 P. Dyk