

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. sz. módosítás

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviselőjében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15 734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.** (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1.; képviselőjében: Vörös László vezérigazgató; bankszámlaszám: 73200196-11201298; adószám: 12487712-2-19) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között.

A beszerzés tárgya és mennyisége:

„Csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója – 2014”

b) Ibolya utca

Köztük 2014. augusztus 18-án kötött Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

III.

Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének módosult határideje: **2014. november 10.**

A Vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2014. szeptember 15.

BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Megrendelő

Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás polgármester



Vállalkozó

Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Vörös László vezérigazgató

Jogi ellenjegyzés:

[Handwritten signature]
Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:

[Handwritten signature]
Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető