

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítás

amely létrejött egyrészről:

Pápa Város Önkormányzata

Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.

Képviseli: *Dr. Áldozó Tamás polgármester*

Adószáma: 15734178-2-19

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. Pápai Fiókja
11748045-15429410-10280007

mint **Megrendelő,**

másrészről:

Boroszlán Építő – Szolgáltató – Tervező Zrt.

Székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1.

Képviseli: *Vörös László vezérigazgató*

Cégjegyzékszám: 19-10-500215

Bankszámlaszám: 73200196-11201298

Adószám: 12487712-2-19

mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint:

Szerződő felek a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán - A Pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosítójú projekthez kapcsolódó vízi közműhálózat kivitelezése” megnevezésű munkára 2013. szeptember 16-án kötött vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:

A vállalkozási szerződés 4. pontja szerinti befejezési határidő módosul:

4., Szerződés teljesítési határidői:

Szerződés teljesítésének megkezdése:

Szerződéskötéssel egyidejűleg

Teljesítési határidő:

- a szerződésmódosítás dátumától számított 43 nap, azaz 2013. november 10.

- amennyiben nem történik meg a munkakezdés akadályoztatásának megszűnése 2013. szeptember 30-ig, úgy az akadályoztatás megszűnésétől számított 43 nap

4.1. Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.2. Vállalkozó a befejezési határidőhöz viszonyított felróható késedelem esetén késedelmi kötbért köteles fizetni.

A késedelmi kötbér mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg/naptári nap, melyet a Megrendelő a Vállalkozóval szemben a végszámlában érvényesíthet.

Meghiúsulási kötbér mértéke az ellenszolgáltatás áfa nélküli összegének 5%-a.

A Vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.

Pápa, 2013. szeptember 27.



Pápa Város Önkormányzata

Megrendelő

BOROSZLÁN ZRT.

8500 Pápa, Aradhu. 1.

Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.

Vállalkozó

Jogi ellenjegyzés:

Pápa, 2013. szeptember 27.

Kanozsainé Dr. Pék Mária

Címzetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:

Pápa, 2013. szeptember 27.

Nagy Zsolt

Gazdasági osztályvezető