

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Pápa Város Önkormányzata** (székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.; képviseletében: dr. Áldozó Tamás polgármester; bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11748045-15429410; adószám: 15734178-2-19) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről a **Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.** (székhelye: 8500 Pápa, Aradi u. 1.; képviseletében: Vörös László vezérigazgató; bankszámlaszám: 73200196-11201298; adószám: 12487712-2-19) a továbbiakban, mint **Vállalkozó** között.

Köztük 2014. augusztus 18-án kötött Vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A beszerzés tárgya és mennyisége:

„Csapadékvíz elvezető rendszerek rekonstrukciója – 2014”

c) Jácint utca

III.

Teljesítési határidők

10. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó jelen szerződésben vállalt építési munkákat az ajánlatában foglalt teljesítési ütemezés szerint elvégzi.

A kivitelezés műszaki átadása megkezdésének módosult határideje: **2014. november 10.**


A Vállalkozási szerződés itt nem érintett pontjai továbbra is változatlanul érvényben maradnak.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen megállapodást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.


Pápa, 2014. szeptember 15.

BOROSZLÁN ZRT.
8500 Pápa, Aradi u. 1.


.....
Megrendelő
Pápa Város Önkormányzata
dr. Áldozó Tamás polgármester



.....
Vállalkozó
Boroszlán Építő-Szolgáltató-Tervező Zrt.
Vörös László vezérigazgató

Jogi ellenjegyzés:


.....
Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző



Pénzügyi ellenjegyzés:


.....
Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető