

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(I. sz. részfeladat)

III. számú módosítás

amely létrejött egyrészről: **Pápa Város Önkormányzata**
Székhelye: 8500 Pápa, Fő u. 5.
Képviseli: Dr. Áldozó Tamás polgármester
Adószáma: 15734178-2-19
Bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Pápai fiókja 11748045-15429410-10280007
továbbiakban, mint: **Megrendelő,**

másrészről: **VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft. konzorcium vezető**
Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.
Képviseli: Szücs István ügyvezető igazgató
Céggjegyzék száma: 19-09-500236
Bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-00116452-04100006
Adószáma: 10578863-2-19
Swietelsky Magyarország Kft. konzorcium tagja
Székhelye: 1117 Budapest, Irinyi J. u. 4-20. B. ép. 5. em.
Képviseli: Bognár Árpád ügyvezető és Kostenszky Irén gazdasági igazgató
Céggjegyzék száma: 01-09-897738
Bankszámlaszáma: ING Bank 13700016-06623001-00000000
Adószáma: 14300327-2-44
továbbiakban, mint **Vállalkozó között**

1. A szerződés tárgya

- Szerződő felek a 2013. április 8.-án kötött, a „*Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – A pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése*” tárgyú KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002. azonosító számú projekt keretében elvégzendő építési munkákra (I. sz. részfeladat: Kastély épület rekonstrukció komplett kivitelezése az Archigeo Bt. által készített tervek szerint) vonatkozó vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják:
- A szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
 - A számlák kiegyenlítése a szerződésszerű teljesítés műszaki ellenőri igazolását követően történik a Kbt. 130. § (3) bekezdés szerint az alábbiak figyelembe vételével:*
 - A 2013. november 30-ig benyújtott részszámlák (1. és 2. részszámla) esetében a számlák kifizetését Megrendelő a szerződésszerű teljesítéstől számított legfeljebb 30 napos átutalással Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt. pénzügyi részénél vezetett 12082001-00116452-04100006 számú bankszámlájára közvetlenül teljesíti a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § figyelembe vételével.*
 - A 2013. december 1-jét követően benyújtott részszámlák (3., 4. és 5. részszámla) és a végszámla esetében a számlák kifizetése közvetlen szállítói kifizetéssel történik. Megrendelő a szerződésszerű teljesítéstől számított legfeljebb 15 napos átutalással Vállalkozó Raiffeisen Bank Zrt. pénzügyi részénél vezetett 12082001-00116452-04100006 számú bankszámlájára közvetlenül teljesíti az adott számla saját forrás részét és ezzel egy időben kifizetési kérelmet nyújt be a Közreműködő Szervezet felé a támogatás folyósítása érdekében a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § figyelembe vételével.*

2. A szerződésmódosítás indokai

- A kivitelezés megkezdését követően az alábbi akadályok merültek fel melyek miatt a szerződés pénzügyi teljesítése érdekében a támogatás utófinanszírozása helyett szállítói finanszírozásra kell áttérni.

Pápa Város Önkormányzata költségvetése bevételei között szereplő iparüzési adó jelentős hányadát befizető Pápai Hús 1913 Kft. 2013. július 9-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Veszprémi Törvényszékhez. A Törvényszék a csődeljárás lefolytatását végzésben elrendelte, vagyonfelügyelőként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft-t jelölte ki. A csődeljárás célja az, hogy az adós fizetési haladékokat kapjon, és ennek időtartama alatt megtalálja a megoldást arra, hogy fizetőképességét helyreállítsa és ennek érdekében csődegyezséget kössön.

A csődegyezségről szóló tárgyalások alapján a Pápai Hús 1913. Kft. "cs.a." gazdasági helyzetének rendezése 2013-2014. évben nem várható oly módon, hogy az Önkormányzat felé fennálló kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tudjon tenni. Illetve a csődegyezés kapcsán várható olyan helyzet kialakulása, melynek következtében az Önkormányzat követeléseinek jelentős része egyáltalán nem, vagy csak több éves részletfizetés keretében kerülhet kielégítésre.

3. Egyéb rendelkezések


4. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
5. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2013. október 25.



Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő




VEMÉV-SZER Építő és Szerelőipari Kft.
Vállalkozó




Jogi ellenjegyzés:


Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző

2013. X. 4.



Pénzügyi ellenjegyzés:


Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető

2013. X. 4.