

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

I. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről:

Pápa Város Önkormányzata
8500 Pápa, Fő u. 5.
Képviseli: *dr. Áldozó Tamás polgármester*
Adószáma: 15734178-2-19
Telefonszáma: 89/515-084
mint **Megrendelő**

másrészről:

Pápai Asztalos Kft.
Székhelye: 8500 Pápa, Kopja utca 11.
Képviseli: *Kovács József ügyvezető igazgató*
Cégjegyzék száma: 19-09-501 006
Bankszámlaszáma: 17600169-00368333-00200004
Adószáma: 11323374-2-19
Telefonszáma: 00 36 89 324988
mint (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen **Szerződő Felek** között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

- 1.1. Szerződő felek a 2014. augusztus 11-én kötött „rekonstruált bútorok beszerzése a „Turisztikai attrakciófejlesztés Pápan - A Pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/A-09-2f-2010-0002 azonosítószámú projekt keretében” tárgyú vállalkozási szerződésüket a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 132. § alapján az alábbiak szerint módosítják.
- 1.2. A szerződés 2. és 5.2. pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

2./ Szerződés hatálya

Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik. A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba. A teljesítés határideje:

- *A tabernákulum kivételével: 2014. október 31.*
- *A tabernákulum esetében: 2014. december 31.*

A teljesítés helye:

- *A tabernákulum kivételével: Esterházy-kastély (8500 Pápa, Fő tér 1.)*
- *A tabernákulum esetében: a tabernákulummal kapcsolatos tárgyalások függvényében.*

5.2 Vállalkozó 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult a Megrendelő által igazolt teljesítést követően.

- *Részszámla összege: bruttó 28.600.400,- Ft, esedékessége: 2014. október 31.
tartalma: a tabernákulum kivételével az összes rekonstruált bútor vállalkozási díja*
- *Végszámla összege: bruttó 5.588.000,- Ft, esedékessége: 2014. december 31.
tartalma: a tabernákulum vállalkozási díja*

2. A szerződésmódosítás indokai

- 2.1. A szerződés teljesítése során az Esterházy-kastélyba rekonstruálandó tabernákulum készítéséhez a vállalkozó a tervezővel együtt korabeli, hasonló műtárgyakat tekintett meg, hogy az eredeti fotók és az analógiák alapján a lehető legpontosabb rekonstrukció készülhessen. Az analógiák megtekintése során az eredetileg az Esterházy-kastély kápolnájában volt, elveszettnek hitt tabernákulum a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony templom Pócsi Mária oltár részeként megkerült. Pápa Város Önkormányzata

Am

114 2.

egyeztetést kezdeményez a műalkotás visszaszármaztatására, és a másolat átadására. A tárgyalások eredményeképp határozható meg a másolat pontos kialakítása, így addig annak elkészítése nem lehetséges.

Ezen körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel, és a szerződésmódosítás hiányában a Vállalkozó lényeges jogos érdekét sértené azáltal, hogy rajta kívül álló okból nem tud határidőre eleget tenni valamennyi szerződéses kötelezettségének.

A számlázási ütem módosítását az indokolja, hogy a Vállalkozó lényeges jogos érdeke sérülne, amennyiben a 2014. október 31-i részteljesítés ellenértékét is csak a 2014. december 31-i végteljesítést követően tudná leszámolni.

3. Egyéb rendelkezések

- 3.1. A szerződés itt nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak.
- 3.2. Jelen szerződésmódosítást a felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint kinyilvánított akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Pápa, 2014. október 28.



Pápa Város Önkormányzata
Megrendelő



PÁPAI ASZTALOS KFT.
8500 Pápa, Kopja u. 11.
Adószám: 11323374-2-19


Pápai Asztalos Kft.
Vállalkozó


Jogi ellenjegyzés:


Kanozsainé dr. Pék Mária
címetes főjegyző



Pápa, 2014. okt. 30.

Pénzügyi ellenjegyzés:


Nagy Zsolt
gazdasági osztályvezető

Pápa, 2014. okt. 28.